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Résumé
Face au nombre croissant d'appels d'offres générés dans la division, tant pour le projet LHC
que pour l'activité courante, il s'avère désormais nécessaire de mettre en place un système de
suivi rigoureux. Il s'agit de fournir au chef de division une information précise en temps réel
de la situation de chaque appel d'offres, permettant ainsi de garantir le respect des procédures
CERN d'adjudication. Ceci passe par une centralisation sous format papier de tous les
documents techniques et commerciaux dans leur dernière version. Toutes ces informations
doivent également être intégrées au sein d'un outil informatique adapté. Ce programme devra
ainsi dégager automatiquement le degré d'avancement des différents appels d'offres et mettre
en évidence les éventuels écarts et dysfonctionnements par rapport à la procédure. Ce papier
insistera enfin sur l'importance de la gestion des flux d'information et les moyens mis en
oeuvre pour les canaliser.
21 INTRODUCTION
Le projet LHC et tous les autres projets ainsi que l'activité courante de la division génèrent un nombre
croissant d'appels d'offres. Tous ces documents doivent se plier à des procédures très strictes dictées
par la division SPL et la direction du projet LHC, permettant de garantir parmi d'autres l'égalité de
traitement des firmes des différents pays membres. Le chef de division est le garant du respect de ces
règles vis à vis de la division SPL et du Comité des Finances. Il importe donc de disposer d'un outil de
suivi à la fois simple et fiable de tous les appels d'offres générés par la division.
Ce système de suivi doit ainsi permettre :
- de connaître en temps réel la situation de tous les appels d'offres et Market Surveys de la division,
- de disposer des documents envoyés aux firmes et des dernières versions des documents en
préparation,
- de mettre en évidence rapidement les éventuels dysfonctionnements (ex : étapes de la procédure
non suivies),
- d'identifier les retards éventuels et leurs conséquences sur les plannings techniques et financiers,
- de veiller à ce que toutes les règles CERN d'adjudication soient respectées.
La satisfaction de ces exigences se décline en plusieurs objectifs :
- système de classement,
- système d'information,
- système de suivi,
- système d'indicateurs.
2 SYSTÈME DE CLASSEMENT
Il s'agit de disposer des documents envoyés aux firmes et des dernières versions des documents en
préparation. La solution adoptée consiste à mettre en place des classeurs individuels regroupant tous
les documents essentiels régissant la vie d'un contrat : Divisional Request, Market Survey, appel
d'offres, la proposition d'adjudication approuvée par le Comité des Finances (pour les contrats de plus
de 750 kCHF), contrat, avenants.
2.1 Identification de la situation du contrat
Afin d'appréhender au premier coup d'oeil la situation de chaque contrat, les différents classeurs sont
déplacés sur les trois étages d’une armoire, en fonction de leur stade d'avancement.
- Divisional Request : dès la validation par le chef de division.
- Market Survey : toutes les étapes de la préparation du Market Survey jusqu'à la sélection des
firmes.
- Appel d'offres : toute la procédure jusqu'à la signature du contrat.
Le classeur est ensuite remis au Divisional Planning Officer (DPO) pour le suivi financier du
contrat.
2.2 Repérage d'un appel d'offres
Ce classement papier doit permettre de retrouver facilement un document donné.
Les classeurs sont identifiés par
- le numéro de l'appel d'offres,
- le numéro de la Divisional Request,
- le groupe en charge,
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présentation.
Un code couleur permet de repérer aisément le groupe concerné par l'appel d'offres.
Les appels d'offres sont en outre classés, à chaque étage (correspondant à un stade
d'avancement), selon l'ordre croissant de leur numéro, ou à défaut celui de la Divisional Request.
2.3 Contenu du classeur
Le classeur doit comprendre tous les documents importants régissant les étapes de la vie du contrat, ce
qui correspond aux intercalaires suivants.
- Divisional Request : une impression de la Divisional Request enregistrée dans l'application
Contract Follow Up (CFU).
- Market Survey : une impression du Market Survey de CFU, les critères de qualification, le
questionnaire de qualification, la spécification technique et la liste des firmes.
- Appel d'offres : une impression de l'Invitation to Tender dans CFU, la spécification technique, le
questionnaire estimatif, les annexes, la liste des firmes et le planning des travaux.
- Finance Committee : la proposition d'adjudication approuvée par le Comité des Finances (pour les
appels d'offres de plus de 750 kCHF).
- Contrat : la version définitive du contrat signé avec la firme.
- Avenants : les avenants modificatifs au contrat.
2.4 Principaux avantages
Ce système de gestion papier permet de disposer rapidement et en un seul lieu de tous les documents
relatifs à un contrat. Une telle organisation évite en outre les longues recherches de documents
provenant de sources différentes :
- documents techniques préparés dans les groupes,
- documents commerciaux de la division SPL,
- les documents techniques liés à la sécurité TIS,
- documents présentés au Comité des Finances,
- contrats et avenants préparés par la division SPL.
Il s'agit également de faciliter la gestion financière des enveloppes des contrats avec les
informations suivantes regroupées au sein d’un même classeur :
- le montant adjugé au Comité des Finances,
- le montant du contrat initial,
- le montant des différents avenants au contrat.
3 SYSTÈME D'INFORMATION
La mise en place d'un système de suivi des appels d'offres et de classement des documents implique
une gestion des flux d'information. Il conviendra ainsi de déterminer quelles sont les étapes
essentielles, les informations disponibles, leur utilité ainsi que les modalités d'obtention.
Ces informations doivent être fiables et automatiques, afin d'éviter au maximum les requêtes et
recherches individuelles auprès du responsable technique.
3.1 Liste exhaustive des étapes essentielles
Une procédure a été mise en place en collaboration avec la division SPL. Elle est disponible à partir du
site web du groupe ST-DI et a fait l'objet d'une présentation de K. Foraz au cours de ce workshop.
43.2 Sources d'information disponibles
3.2.1 Base de données CFU
La base de données CFU de la division SPL contient la plupart des informations et dates essentielles
via trois documents :
- Divisional Request.
- Market Survey :
x date d'envoi du Market Survey,
x date de retour du Market Survey.
- Invitation to Tender :
x date du Specification Meeting,
x date d'envoi de l'appel d'offres,
x date de retour des offres,
x date d'ouverture des offres.
3.2.2 Distributions des achats
A chaque envoi d'un Market Survey ou appel d'offres, le service des achats informe la division par un
e-mail contenant un lien avec le système TUOVI. Cet outil permet de disposer d'une version
électronique des documents techniques et commerciaux envoyés aux firmes.
3.2.3 Documents du Comité des Finances
Le chef de division reçoit l'ensemble des documents présentés au Comité des Finances, parmi lesquels
les propositions d'adjudication.
3.2.4 Agenda du chef de division
Toutes les réunions essentielles (impliquant la présence du chef de division) définies dans la procédure
sont annotées dans l'agenda du chef de division :
- Technical Review pour le Market Survey,
- Engineering Technical Review et Specification Meeting pour les appels d'offres,
- ouverture des offres,
- Comité de Sélection des Offres.
3.2.5 Comité de Lecture
Le Comité de Lecture des spécification techniques dispose des différentes versions des documents en
préparation.
3.2.6 Réunion des chefs de groupe
La liste des Divisional Requests à annoncer au Comité des Finances est approuvée en réunion des
chefs de groupe.
3.2.7 Informations du responsable technique
Le responsable technique dispose en premier lieu de toutes les informations sur la situation de son
Market Survey ou appel d'offres. Il peut être contacté pour des demandes particulières (ex : validation
du Comité de Spécification LHC) ou communiquer directement ces informations avec notamment une
copie des invitations aux réunions.
3.3 Détermination des informations essentielles
L'étape suivante consiste à examiner en détail la procédure et d'analyser pour chaque étape
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- la source d'information associée,
- l'automaticité de l'information.
En fonction de tous ces critères, un tableau récapitulatif des informations et dates essentielles a
été établi (Tableau 1).
Tableau 1 : Liste des informations essentielles.
Information Type Source d'information
Divisional Request :
Validation de la Divisional Request Date Réunion des chefs de groupe
Publication du document du Comité des Finances Date Document du Comité des
Finances
Market Survey :
ST Technical Review Date & documents Agenda chef de division
Validation des documents par le ST Technical
Review
Date Comité de Lecture ST
Envoi des documents au Comité de Lecture ST Date & documents Comité de Lecture ST
Validation du Comité de Lecture ST Date & documents Comité de Lecture ST
Envoi des documents au Comité de Spécification
LHC
Date Responsable technique
Validation par le Comité de Spécification LHC Date Responsable technique
Envoi des documents aux achats Date & documents Responsable technique
Nom de l'acheteur Information CFU
Envoi du Market Survey aux différentes firmes Date & documents CFU
Retour des offres Date CFU
Réunion de sélection des firmes Date Responsable technique
Appel d'offres :
Engineering Technical Review Date Agenda chef de division
Envoi des documents au Comité de Lecture ST Date & documents Comité de Lecture ST
Validation du Comité de Lecture ST Date & documents Comité de Lecture ST
Envoi des documents au Comité de Spécification
LHC
Date Responsable technique
Comité de Spécification LHC Date & documents Agenda du chef de division
Specification Meeting Date & documents Agenda du chef de division
Validation par le Specification Meeting Date Comité de Lecture ST
Envoi des documents aux achats Date & documents Responsable technique
Nom de l'acheteur Information CFU
Envoi de l’appel d’offres aux firmes sélectionnées Date CFU
Bidders Conference Date CFU
Retour des offres Date CFU
Ouverture des offres Date Agenda du chef de division
Comité de Sélection des Offres Date Agenda du chef de division
Proposition d'adjudication pour le Comité des
Finances :
Date limite de présentation d'un document Date Division SPL
Rédaction de la proposition au Comité des Finances Date & document Peers Meeting
Référence du document pour le Comité des Finances Information Document du Comité des
Finances
Accord du Comité des Finances Date Document du Comité des
Finances
Contrat :
Réception du draft du contrat Date & document DPO / CFU
Retour des commentaires à la division SPL Date & document DPO / CFU
Contrat définitif Date & document DPO / CFU
Numéro de contrat Information DPO / CFU
Firme Information Document du Comité des
Finances
6Il apparaît que les sources actuelles d'information permettent d'obtenir tous les renseignements
désirés. Il n'est donc pas nécessaire d'ajouter une procédure supplémentaire.
Cependant, les responsables techniques devront être sensibilisés et convaincus de la nécessité de
communiquer directement les informations concernant leurs Market Surveys ou appel d'offres, en
particulier en cas de retard ou de délai supplémentaire engendré par la procédure.
4 SYSTÈME DE SUIVI
Le système de suivi des appels d'offres doit assurer au chef de division une information en temps réel
de l'état d'avancement des appels d'offres, mais également un récapitulatif des étapes précédentes.
Compte tenu des diverses sources d'information et du nombre important d'étapes dans la
procédure, la base de données CFU s'avère insuffisante pour assurer un suivi rigoureux des Market
Surveys et appels d'offres émis par la division. Elle ne prend en effet pas en compte toutes les étapes
préalables à l'envoi des documents par les achats. D'autre part, les possibilités d'interrogation sont
limitées.
Il convient plutôt de mettre en place un système informatique dédié au suivi des appels d'offres.
En se basant sur les étapes essentielles du processus déterminées précédemment, une base de données
de suivi pourra être élaborée en vue de dégager de façon automatique l'avancement des différents
appels d'offres. Elle sera complétée par un formulaire récapitulatif papier glissé dans chacun des
classeurs.
4.1 Généralités
Le logiciel Access semble le plus indiqué pour abriter cette base de données. Il nécessite en effet un
minimum de programmation et les interrogations sont particulièrement simples.
La base de données est composée d'une série de fiches individuelles correspondant chacune à un
contrat. Ces fiches comprennent toutes les informations de la Divisional Request à la signature du
contrat, en passant par le Market Survey, l'appel d'offres et le document d'adjudication pour le Comité
des Finances. L'en-tête de chaque fiche comporte une indication de la situation de l'appel d'offres.
Un document récapitulatif de l'avancement de tous les appels d'offres en cours dans la division
doit être extrait.
Il est également utile, pour toutes les recherches, de dégager un tableau de correspondance entre
les différents numéros affublés à un même contrat.
4.2 Fiche individuelle
Des fiches individuelles papier sont glissées en première page des classeurs attribués à chaque contrat.
Il s'agit d'une impression de la base de données comprenant trois éléments : les dates essentielles de la
procédure, des généralités sur le contrat et une indication de l'avancement des appels d'offres.
4.2.1 Dates essentielles
Toutes les dates essentielles correspondant aux principales étapes de la procédure citées
précédemment figurent dans le formulaire individuel de synthèse pour chaque contrat.
4.2.2 Informations générales
Outre les informations essentielles découlant de la procédure, quelques renseignements généraux
doivent être indiqués :
- Numéro d'appel d'offres.
- Titre.
- Nom du responsable technique.
- Groupe.
7- Rappel des éléments prévus dans la Divisional Request : montant, date de sortie du Market
Survey, date de sortie de l'appel d'offres, date de mise en oeuvre du contrat.
- Pour tous ces derniers éléments, les dates estimées (lorsque les premières estimations sont
révisées) et/ou réalisées.
4.2.3 Situation d'avancement des appels d'offres
L'en-tête de chaque fiche individuelle comprend une indication du degré d'avancement de chaque
appel d'offres. Plusieurs niveaux sont ainsi définis :
- Attente MS,
- MS - Technical Review planifié,
- MS - Attente approbation Technical Review,
- MS - Attente documents pour le Comité de Lecture,
- MS - au Comité de Lecture,
- MS - Attente validation Comité de Spécification LHC,
- MS - Attente envoi des documents aux achats,
- MS - Aux achats,
- MS - Envoyé - Attente retour du MS,
- MS - Attente sélection des firmes,
- Attente IT,
- IT - Engineering Review planifié,
- IT - Attente documents pour le Comité de Lecture,
- IT - au Comité de Lecture,
- IT - Attente du Comité de Spécification LHC,
- IT - Attente date du Specification Meeting,
- IT - Specification Meeting planifié,
- IT - Validation Specification Meeting,
- IT - Attente envoi des documents aux achats,
- IT - aux achats,
- IT - Envoyé - Attente Bidders Conference,
- IT - Envoyé - Attente retour des offres,
- IT - Attente ouverture des offres,
- IT - Ouverture des offres planifiée,
- IT - Attente date Comité de Sélection des offres,
- IT - Comité de Sélection des Offres planifié,
- FC - Attente proposition FC,
- FC - Attente validation FC,
- Attente draft contrat,
- Draft du contrat en circulation,




Cet indicateur est mis à jour régulièrement à partir des informations obtenues. Mais, grâce à une
programmation informatique, il peut être changé automatiquement (voir Tableau).
Tableau 2 : Etats d'avancement générés automatiquement
Etat d'avancement automatique Condition
MS - Attente approbation ST Technical Review Date du ST Technical Review dépassée
MS - Attente sélection des firmes Date de retour des offres dépassée
IT -   Attente documents pour le Comité de
          Lecture
Date de l'Engineering Review dépassée
IT -   Attente validation spec. meeting Date du Specification Meeting dépassée
IT -   Envoyé, attente retour des offres Date de la Bidders Conference dépassée
IT -   Attente ouverture des offres Date de retour des offres dépassée
4.3 Récapitulatif
Afin d'appréhender plus facilement et d'un seul coup d'oeil l'avancement de tous les appels d'offres de
la division, un tableau récapitulatif est généré automatiquement. Il est imprimé et distribué
hebdomadairement. Il comprend les informations principales relatives à chaque appel d'offres :
- numéro de la Divisional Request,





Tous les appels d'offres sont classés chronologiquement en fonction de leur degré d'avancement.
4.4 Fiche de correspondance des numéros
Un autre outil intéressant de suivi est constitué par la fiche de correspondance des numéros. En effet, à
chaque étape de la procédure, en fonction de son avancement, l'appel d'offres fait l'objet de plusieurs
numéros différents.
Une extraction informatique de la base de données générale regroupe ainsi les informations
suivantes :
- numéro de Divisional Request,
- numéro d'appel d'offres,
- numéro de la proposition d'adjudication pour le Comité des Finances,
- numéro de contrat,
- titre.
5 SYSTÈME D'INDICATEURS
Outre la situation des différents appels d'offres, il convient de disposer également d'une indication du
respect de la procédure et des plannings.
Ainsi, tous les écarts doivent être identifiés facilement et surtout rapidement :
9- oubli d'une étape essentielle,
- blocage de la procédure,
- retards par rapport au planning.




Les principaux écarts ou dysfonctionnements par rapport à la procédure doivent être mis en évidence
au moyen d'un code couleur : orange pour un léger écart, rouge pour un écart plus important (voir
Tableau 3).
Tableau 3 : Liste des écarts identifiés par un code couleur.
Description Critères
Préparation du Market Survey en retard par rapport aux prévisions de la
Divisional Request
Orange après 15 jours
Rouge après un mois
Sortie du Market Survey en retard par rapport à ce qui a été annoncé dans la
Divisional Request
Orange après un mois
Rouge après 2 mois
Long délai de validation du Market Survey par le ST Technical Review Orange après une semaine
Rouge après 2 semaines
Long délai de validation du Market Survey par le Comité de Lecture Orange après 15 jours
Rouge après un mois
Long délai de traitement aux achats Orange après 15 jours
Rouge après un mois
Préparation de l'appel d'offres en retard par rapport aux prévisions de la
Divisional Request
Orange après 15 jours
Rouge après un mois
L'appel d'offres est sorti avec du retard par rapport à ce qui a été annoncé
dans la Divisional Request
Orange après un mois
Rouge après 2 mois
Long délai de validation de l'appel d'offres par le Comité de Lecture Orange après 15 jours
Rouge après un mois
Long délai de validation de l'appel d'offres par le Specification Meeting Orange après une semaine
Rouge après 2 semaines
Long délai de traitement aux achats Orange après 15 jours
Rouge après un mois
Retard dans la préparation du document d'adjudication pour le Comité des
Finances
Orange une semaine avant la
date limite
Rouge à partir de la date limite
Ces signaux d'alerte apparaissent à la fois sur la fiche individuelle et le récapitulatif. Ils se
manifestent, sur la fiche individuelle, par un fond vert, orange ou rouge, selon le cas, dans le champ
«situation». Les dysfonctionnements sont quant à eux mis en évidence dans le récapitulatif par la
couleur orange ou rouge appliquée aux informations relatives à l'appel d'offres considéré.
5.2 Base des dysfonctionnements
Un signal d'alerte dans le récapitulatif n'est pas suffisant. En effet, une explication du
dysfonctionnement est nécessaire. A cet effet, une base de donnée spécifique est créée. Elle contient
les informations suivantes relatives à chaque dysfonctionnement :
- date,
- numéro d'appel d'offres,
- groupe,
- couleur du message d'alerte,
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- type de dysfonctionnement,
- commentaire.
Un rapport pourra être extrait de la base de données et distribué en accompagnement du
récapitulatif, à titre d'explication.
5.3 Rapports d'interrogation
Outre ces indicateurs, quelques interrogations ponctuelles prédéfinies pourront être utilisées pour
améliorer le suivi des appels d'offres (voir Tableau 4).
Tableau 4 : Liste des interrogations prédéfinies.
Titre Conditions
MS - ST Technical Review à organiser Au comité de lecture, mais pas de date de STTechnical Review
MS - Attente validation du Comité de
         Spécification LHC Situation
MS - Attente sélection des firmes Situation
IT -   Engineering Review à organiser Au comité de lecture, mais pas de dated'Engineering Review
IT -   Attente comité de spécification LHC Situation
IT -   Attente date du spec. meeting Situation
IT -   Attente ouverture des offres Situation
IT -   Attente date comité de sélection des
         offres Situation
FC -  Attente proposition FC Situation
6 RESULTATS
Les premiers résultats font apparaître un respect général des étapes principales. En effet, extrêmement
peu d'écarts par rapport à la procédure sont à déplorer.
Il faut cependant regretter un relatif manque d'information concernant les étapes intermédiaires.
Ainsi, certaines étapes sont parfois négligées comme par exemple la sélections des firmes pour les
Market Survey ou le Comité de Sélection des Offres pour les appels d'offres. De même, toutes les
versions des documents en cours ne sont pas systématiquement communiquées. La multiplicité des
sources d'information permet de disposer néanmoins de versions relativement à jour.
D'autre part, les délais entre les différentes étapes s'avèrent souvent plus longs que prévus. Le
tableau 5 donne quelques statistiques (en date du 31/12/99) extraites de la base de données :






Market Survey : écart entre l'envoi au Comité de
Lecture et l'envoi des documents aux firmes 12 jours 126 jours 52 jours
Appel d'offres : écart entre l'envoi au Comité de
Lecture et l'envoi de l'appel d'offres aux firmes 10 jours 118 jours 81 jours
Le nombre de données n'est pas encore suffisant pour établir davantage de statistiques,
notamment les écarts entre le Technical Review et l'envoi du Market Survey aux firmes, ainsi qu'entre
l'Engineering Review  et l'envoi de l'appel d'offres aux firmes.
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7 CONCLUSIONS
Les premiers résultats de la mise en place du système de suivi sont satisfaisants. Ainsi, les principaux
objectifs ont été remplis. Ce système de suivi permet ainsi
- de connaître en temps réel la situation de tous les appels d'offres et Market Surveys de la division
via le récapitulatif imprimé hebdomadairement et la base de données,
- de disposer des documents envoyés aux firmes et des dernières versions des documents en
préparation grâce au système d'information mis en place,
- de mettre en évidence rapidement les éventuels dysfonctionnements à travers le système
d'indicateurs,
- et d'alerter les responsables permettant ainsi de remédier plus rapidement aux dysfonctionnements.
Les principaux points à améliorer résident encore dans une meilleure adéquation entre le
système de suivi et les plannings techniques et financiers. Une gestion des documents via le système
EDMS (Engineering Data Management System) est également envisagée. Enfin, le système
d'information doit encore être amélioré afin de disposer systématiquement des informations et des
derniers documents.
